
Súčasný stav - konsolidované iba referenčné údaje pre potreby eHealthu
Prvá etapa budovania KUZZ - vybudovaná infraštruktúra
IS KUZZ
IS KUZZ - Rezortný ECM/ DMS systém
Druhá etapa budovania KUZZ - migrácia prvej sady údajov
IS KUZZ
IS KUZZ - Rezortný ECM/DMS systém
Budúci stav KUZZ - zmigrované všetky reálne vyžiteľné dáta, upravené právne predpisy
Gapy dátovej konsolidácie rezortu zdravotníctva
G001 - Chýbajúca infraštruktúra na dátovú konsolidáciu
G002 - Chýbajúca právna úprava zdroja referenčných údajov v zdravotníctve
G003 - Neexistujúce rozhrania zdrojových registrov
G004 - Chýbajúce centrálne ECM/DMS riešenie
G005 - Uzavretosť NZISu
G006 - neexistuje integrácia na eDesk
Dodávky prvej etapy
D001 - Infraštruktúra do vládneho cloudu pre IS KUZZ a ECM
D002 - Systémový softvér pre infraštruktúru IS KUZZ a ECM
D003 - Aplikačné vybavenie Dátovej časti IS KUZZ a ECM
D004 - Aplikačné vybavenie konsolidačnej časti IS KUZZ
D005 - Aplikačné vybavenie GUI časti KUZZ
D006 - Aplikačné vybavenie ECM/DMS funkcionality
WP001 - Návrh systémovej architektúry
WP002 - Implementácia systémovej architektúry
WP003 - Inštalácia aplik. vybavenia MDM
WP004 - Inštalácia aplik. vybavenia ECM
WP015 - Publicita a zaškolenie OVM
WP005 - Oživenie aplikačného vybavenia
WP013 - Implementácia legislatívnych zmien
WP014 - Zaškolenie obsluhy
Dodávky druhej etapy
D007 - Publikovanie už konsolidovaných údajov v JRÚZ do IS KUZZ
D008 - Zmena právnych predpisov pre referenčné údaje z JRÚZ
D009 - Implementácia výstupných rozhraní pre prvú skupinu zdrojových IS
D010 - Implementácia konsolidačných operácií v IS KUZZ
D011 - Implementácia rezortného ECM
D012 - Primárne naplnenie konsolidovaných údajov do IS KUZZ a spustenie rutinnej prevádzky
WP006 - Migrácia prvej skupiny údajov do IS KUZZ
WP007 - zmeny na rozhraniach agendových systémov
WP008 - aplikácia nových orchestrácií a spôsobov publikovania
WP009 - Migrácia druhej skupiny údajov do IS KUZZ
WP010 - Napojenie KUZZ a ECM na eDesk
WP011 - Customizácia Prezentačného portálu
WP012 -Implementácia Skenovania a zaručenej konverzie
Dodávky tretej etapy
D013 - Implementácia napojenia na eDesk pre vybrané agendové systémy
D014 - Implementácia rozhraní pre ďalšiu skupinu systémov
D015 - Primárne naplnenie pre ďalšiu skupinu
D016 - Implementácia pokročilých GUI nastavení
D017 - Oživenie editorov pre orchestrácie a formuláre