Príloha č. 3: Odporúčaný plán výstavby: Jednotlivé procesy výstavby psychiatrických stacionárov


	Proces výstavby
	Termín

	Stavebné povolenie
	

	Stavebné povolenie - vydané
	Q4 2023

	Stavba psychiatrických stacionárov
	

	Vlastnícke vzťahy - vysporiadané (ak relevantné)
	Q4 2022

	Stavba psychiatrických stacionárov
	

	Územné rozhodnutie 
	Q3 2022

	Stavba psychiatrických stacionárov – VO na projektovú dokumentáciu
	

	Vyhlásené VO na projektovú dokumentáciu
	Q3 2022

	Stavba psychiatrických stacionárov – projektové dokumentácie
	

	Podpis zmluvy/zmlúv
	Q2 2023

	Stavba psychiatrických stacionárov – VO na zhotoviteľov 
	

	VO vyhlásené 
	Q4 2023

	Uzavreté zmluvy so zhotoviteľmi budov 
	

	Zmluvy uzavreté 
	Q4 2024

	Psychiatrické stacionáre skolaudované
	

	Vydané kolaudačné rozhodnutie 
	Q4 2025
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