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REALIZOVANÉ VÝSTUPY:

1. Dopytový a kapacitný model

2. Ekonomický model

3. Záverečné stanovisko EIA

4. Hodnotenie UHP

7. Štúdie, analýzy a prieskumy 

6. Dokumnetácia na územné rozhodnutie

Časový harmonogram Začiatok Koniec Poznámka

Štátna expertíza 1.6.2022 25.8.2022

Územné konanie stavby 19.8.2022 30.11.2022

Územné rozhodnutie stavby 30.12.2022

Príprava zadania na VO na dodávateľa stavby 1.6.2022 30.10.2022

Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti pred VO 30.10.2022

Spustenie VO na dodávateľa stavby Design and Built 1.11.2022

Dokumntácia na stavebné povolenie pre „SO.05.02

Zabezpečenie stavebnej jamy - geotechnické

konštrukcie“ (IN HOUSE UNM)

1.10.2022 31.3.2023

Stavebné povolenie pre „SO.05.02 Zabezpečenie

stavebnej jamy - geotechnické konštrukcie“
30.3.2023

Realizácia VO na dodávateľa stavby – Design and build 1.11.2022 30.4.2023

Podpis zmluvy s dodávateľom stavby Design and Built 1.5.2023

Dokumnetácia na stavebné povolenie – Design and build 1.5.2023 31.12.2023

Realizácia „SO.05.01 Hrubé terénne úpravy a príprava

územia“
15.5.2023 30.6.2023

ZAČIATOK STAVEBNÝCH PRÁC 1.6.2023

Realizácia „SO.05.02 Zabezpečenie stavebnej jamy -

geotechnické konštrukcie“: 
1.6.2023 21.12.2023

 Stavebné povolenie hlavny objekt 31.12.2023

Realizácia stavebných prác  Hlavny stavebný objekt 1.1.2024 31.5.2026

Začiatok kolaudácia čiastkových celkov a objektov 1.1.2026

Kolaudácia stavby a povolenie na prevádzku 1.1.2026 30.6.2026

Validácia 1.4.2026 30.6.2026

Realizácia VO a dodávka medicínskeho vybavenia 1.12.2023 31.12.2025

UKONČENIE STAVEBNÝCH PRÁC  31.5.2026

Získanie kolaudačného povolenia a povolenia na

prevádzku
30.6.2026

Mílniky Dátum

Spustenie VO na dodávateľa stavby Design and Built 1. november 2022

Územné rozhodnutie stavby 31. december 2022

Stavebné povolenie pre „SO.05.02 Zabezpečenie

stavebnej jamy - geotechnické konštrukcie“
30. marec 2023

 Podpis zmluvy s dodávateľom stavby Design and Built 1. máj 2023

ZAČIATOK STAVEBNÝCH PRÁC 1. jún 2023

 Stavebné povolenie hlavny objekt 31. december 2023

Začiatok kolaudácia čiastkových celkov a objektov 1. január 2026

UKONČENIE STAVEBNÝCH PRÁC  31. máj 2026

Získanie kolaudačného povolenia a povolenia na

prevádzku
30. jún 2026

20262022 2023

Dokumentácia na stavebné povolenie pre „SO.05.02 Zabezpečenie stavebnej jamy - 

geotechnické konštrukcie“: 01.10.2022 - 31.3.2022 (IN HOUSE projekt UNM)

2024 2025

Realizácia VO a dodávka medicínskeho vybavenia:01.12.2023 - 31.12.2025                                                Realizácia VO a dodávka medicínskeho vybavenia: 01.12.2023 - 31.12.2025                                            Realizácia VO a dodávka medicínskeho vybavenia: 01.12.2023 - 31.12.2025    
Štátna expertíza 01.06.2022 - 25.08.2022

Realizácia „SO.05.01 Hrubé 

terénne úpravy a príprava 

územia“: 15.5.2023 - 30.06.2023

1.11.2022 Spustenie VO na 

dodávateľa stavby Design 

and Built

Územné rozhodnutie stavby 19.08.2022 -  30.12.2022

Realizácia VO na dodávateľa stavby – Design and build: 01.11.2022 - 30.04.2022
Aktualizácia 

ŠU pred VO

MÍLNIKY

VYSVETLIVKY
PRÍPRAVNĚ A PROJEKTOVÉ PRÁCE

STAVEBNÉ PRÁCE / REALIZÁCIA STAVBY

Príprava zadania na VO na dodávateľa stavby  01.06.2022 - 30.09.2022

UKONČENIE STAVEBNÝCH 
PRÁC  31.05.2026

Kolaudácia stavby a povolenie na prevádzku: 01.01.2026 - 30.06.2026

1.5.2023 Podpis zmluvy s 

dodávateľom stavby Design 

and Built

31.12.2023 Stavebné 

povolenie hlavny objekt

Validácia: 01.04.2026 - 30.06.2026

    Realizácia stavebných prác  Hlavny stavebný objekt:01.01.2024 - 31.05.2026                                                                              Realizácia stavebných prác  Hlavny stavebný objekt: 01.01.2024 - 31.05.2026                                                                   Realizácia stavebných prác  Hlavny stavebný objekt: 01.01.2024 - 31.05.2026

Začiatok kolaudácia čiastkových celkov a 

objektov: 01.01.2026

Získanie kolaudačného povolenia a povolenia na 

prevádzku: 30.06.2026ZAČIATOK STAVEBNÝCH PRÁC: 1.6.2023

Realizácia „SO.05.02 Zabezpečenie stavebnej jamy - geotechnické konštrukcie“: 

01.06.2023 - 21.12.2023

Dokumnetácia na stavebné povolenie – Design and build : 01.05.2023 - 31.12.2023


