

**DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO**

číslo zmluvy objednávateľa: 10/Z/2010
číslo zmluvy dodávateľa 1: SK-SC100027
číslo zmluvy dodávateľa 2: 005/2010/V

Zmluvné strany

**Slovenská republika v zastúpení
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky**

IČO: 165 565

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Slovenská republika

bankové spojenie: Štátna pokladnica

číslo účtu: 700 280 622/8180

v zastúpení: MUDr. Richard Raši - minister

(ako „objednávateľ“)

na jednej strane,

a skupina dodávateľov v zložení:

NESS Slovensko, a.s.

IČO: 00 603 783

DIČ: 2020486732

DPH IČ: SK2020486732

Galvaniho 15/C, 821 04, Bratislava, Slovenská republika

bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava, 2620003834/1100

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sa,
vložka č. 89/B

v zastúpení:

Ing. Martin Kohút, predseda predstavenstva

Ing. Milan Slanina, člen predstavenstva

Ing. Daniela Švábová, členka predstavenstva

(ako „dodávateľ 1“)

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

IČO: 00692069

DIČ: 2020482871

DPH IČ: SK2020482871

Gavlovičova 9, 040 17 Košice, Slovenská republika

bankové spojenie: ČSOB Košice, 13312273/7500

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, odd. Sro,
vložka č. 117/V

v zastúpení:

Ing. Zoltán Kollár, konateľ spoločnosti

(ako „dodávateľ 2“)

„dodávateľ 1“ a „dodávateľ 2“ spoločne vystupujú ako „dodávateľ“)
na druhej strane

sa dohodli na nasledovnom:

Článok I. Preambula

- 1.1. Účelom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. zmluvy objednávateľa: 10/Z/2010, č. zmluvy dodávateľa 1: SK-SC100027, č. zmluvy dodávateľa 2: 005/2010/V zo dňa 31.3.2010 (ďalej len „Zmluva“) je úprava, doplnenie a spresnenie vybraných ustanovení Zmluvy podľa Článku II. – Predmet dodatku tohto Dodatku č. 1.

Článok II. Predmet dodatku

Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 2.1. V Článku 4 – Zmluvná cena sa mení a upravuje text v bode. 4.3 nasledovne a bude znieť:
- „4.3. Štruktúrovaný rozpočet ceny podľa prílohy č. 3 – Ceny za vykonanie diela za realizáciu tejto Zmluvy podľa bodu 2.2 až 2.4 tejto Zmluvy a všetky s ním spojené plnenia je pre zmluvné strany záväzný“.
- 2.2. V Článku 14 - Záverečné ustanovenia sa mení a upravuje text v bode 14.1. nasledovne a bude znieť:
- 14.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo po dobu potrebnú pre poskytovanie predmetu plnenia. Platnosť zmluvy je možné po dohode oboch zmluvných strán predĺžiť na ďalšie obdobie samostatným dodatkom uzatvoreným k tejto zmluve.
- 2.3. V prílohe č. 1 – Všeobecné podmienky zmluvy v článku 7 - Povinnosti dodávateľa sa dopĺňa bod 7.10, ktorý znie nasledovne:
- 7.10. Skupina dodávateľov zodpovedá za záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 2.4. V prílohe č. 1 – Všeobecné podmienky zmluvy v článku 10 – Sankcie sa mení a upravuje text v bode. 10.4. nasledovne a bude znieť:
- 10.4. Dodávateľ nie je oprávnený uplatniť úrok z omeškania, pokiaľ je omeškanie objednávateľa spôsobené peňažným ústavom objednávateľa alebo v súvislosti s reguláciou alebo viazaním štátneho rozpočtu.
- 2.5. V prílohe č. 3 Zmluvy – Ceny za vykonanie diela sa dopĺňa Tabuľka č. 5 „Podrobný rozpočet projektu“. Tabuľka č. 5 je v prílohe tohto Dodatku č. 1. Celková cena projektu vo výške 39 939 970,00 s DPH bude financovaná nasledovne:

| Položka | Suma s DPH | DPH (19%) | Suma bez DPH |
|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Spolu | 39 939 970,00 | 6 376 970,00 | 33 563 000,00 |
| Financie z NFP | 39 938 800,00 | 6 376 783,19 | 33 562 016,81 |
| Financie z rozpočtu MZ SR | 1 170,00 | 186,81 | 983,19 |

- 2.6. V prílohe č. 3 v Tabuľke č. 1 – Fakturačné míľniky sa mení termín fakturačného míľniku č. 3 „Analýza požiadaviek“ z pôvodného termínu - jún 2010 na upravený termín – júl 2010. Upravené fakturačné míľniky sú v prílohe tohto dodatku.
- 2.7. V Prílohe č. 1 Zmluvy – Všeobecné zmluvné podmienky sa upravuje Článok 12 Informácie, vedenie evidencií, bod 12. 3. nasledovne a bude znieť:
„12.3. Záznamy podľa bodu 12.2. sa musia uchovávať do 31.8. 2020. Tieto dokumenty zahŕňajú dokumentáciu týkajúcu sa príjmov a výdavkov a každú inventúru nevyhnutnú na kontrolu podporných dokumentov. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočnosti.“

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu dodatku všetkými zmluvnými stranami.
- 3.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
- 3.3. Tento dodatok sa vyhotovuje v 8 exemplároch, 4 x pre objednávateľa, 2 x pre dodávateľa 1 a 2 x pre dodávateľa 2.
- 3.4. Zmluvné strany tohto dodatku vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, rozumejú jeho obsah a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5. Prílohou tohto dodatku je upravená Príloha č. 3 Zmluvy – Ceny za vykonanie diela - Tabuľka č. 5 „Podrobný rozpočet projektu“ a „Fakturačné míľniky projektu“ tak ako je to uvedené v Článku II bod 2.2. a 2.3. tohto dodatku. Tieto prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.



NESS Slovensko, a.s.
Galvanického Business Centrum
Galvanického 150C
021 04 Bratislava
Slovenská republika (S)

Za objednávateľa

V Bratislave, dňa: 24.5.2010
Ministerstvo zdravotníctva SR

MUDr. Richard Raši, minister

Za dodávateľa

V Bratislave, dňa: 24.5.2010
Dodávateľ 1 - NESS Slovensko, a.s.

Ing. Milan Slanina, člen predstavenstva

Ing. Daniela Švábová, členka
predstavenstva

Dodávateľ 2
LYNX, spoločnosť s ručením
obmedzeným Košice

Ing. Zoltán Kollár, konateľ spoločnosti