

**Dodatok č. 1**  
**k zmluve o dielo č. 7/Z/2001/OHS**

**I.**  
**Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR  
Limbová 2  
837 52 Bratislava
- Zástupený: Doc. MUDr. Michal Ondrejčák, CSc.  
vedúci úradu MZ SR
- IČO: 165 565
- Bankové spojenie: NBS Bratislava
- Číslo účtu: 1123 002/0720  
ďalej len „objednávateľ“
- 1.2 Zhotoviteľ: Architektonická kancelária A2T  
Ambrová 5  
831 01 Bratislava
- Zástupený: Ing. Arch. Juraj Talaš
- IČO: 17 488 087
- Bankové spojenie: Tatra banka
- Číslo účtu: 262 94 55 204/1100  
ďalej len „zhotoviteľ“

**II. Predmet dodatku k zmluve**

Predmetom dodatku k Zmluve o dielo č. 7/Z/2001/OHS na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia budovy Ministerstva zdravotníctva SR, strecha a vstupná časť, I. etapa“ je vypracovanie projektu deliacej priečky na 1. poschodí budovy MZ SR.

### III. Čas plnenia

3.1 Termín plnenia je do 22.02.2002.

### IV. Cena

Cena za zhotovenie diela podľa č. II. tohoto dodatku je 3 780,- Sk vrátane DPH. Prílohou tejto zmluvy je kalkulácia ceny zhotoviteľa.

### V. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie projektu podľa tohoto dodatku uhradí objednávateľ na základe faktúry zhotoviteľa do 14 dní od jej doručenia.

### VI. Ostatné ustanovenia

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.


V Bratislave dňa 05.02.2002

Objednávateľ:



*[Handwritten signature]*

Zhotoviteľ:



*[Handwritten signature]*

Stavba: Rekonštrukcia budovy MZ SR, strecha a vstupná časť, I etapa

ŠPECIFIKÁCIA CENY DODATKU Č. 1 HZ Č. 7/Z/2001/OHS  
PROJEKT PRIEČKY V CHODBE NA 1. POSCHODÍ PREVÁDZKOVEJ  
BUDOVY MZ SR

Ponuková cena je stanovená podľa „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“, UNIKA, vydanie 2001, článok 2.4 Návrh ceny na základe hodinových sadzeb.

- 3 hod. á 630,- Sk =	1 890,- Sk
- 3 hod. á 370,- Sk =	1 110,- Sk
- 3 hod. á 260,- Sk =	780,- Sk
<u>spolu</u>	<u>3 780,- Sk</u>


slovom : tritisíc sedemstoosemdesiat,- Sk

Pozn.: PD bola vypracovaná na základe troch variant umiestnenia a konštrukcie.


V Bratislave 31.01.2002

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Ing. arch. Juraj Talaš



Stavba: Rekonštrukcia budovy MZ SR, strecha a vstupná časť, I etapa

ŠPECIFIKÁCIA CENY DODATKU Č. 1 HZ Č. 7/Z/2001/OHS  
PROJEKT PRIEČKY V CHODBE NA 1. POSCHODÍ PREVÁDZKOVEJ  
BUDOVY MZ SR

Ponuková cena je stanovená podľa „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“, UNIKA, vydanie 2001, článok 2.4 Návrh ceny na základe hodinových sadzeb.

- 3 hod. á 630,- Sk =	1 890,- Sk
- 3 hod. á 370,- Sk =	1 110,- Sk
- 3 hod. á 260,- Sk =	780,- Sk
<u>spolu</u>	<u>3 780,- Sk</u>


slovom : tritisíc sedemstoosemdesiat,- Sk

Pozn.: PD bola vypracovaná na základe troch variant umiestnenia a konštrukcie.

V Bratislave 31.01.2002

Objednávateľ

Zhotoviteľ



  
Ing.arch. Juraj Talaš



Stavba: Rekonštrukcia budovy MZ SR, strecha a vstupná časť, I etapa

## ŠPECIFIKÁCIA PONUKOVEJ CENY PD

Predpokladaný IN: 17 600 000,- Sk

Špecifikácia ponukovej ceny je vypracovaná podľa Sadzobníka ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2001, tabuľka 15, pásmo IV stred + úprava za rekonštrukciu a modernizáciu (čl. 3.1.11) - preradenie do pásma V stred.

mil. Sk	cena
17,0 mil.	$(2\,477\,400 + 2\,904\,500) \times 0,5 = 2\,690\,950$
18,0 mil.	$(2\,595\,400 + 3\,042\,900) \times 0,5 = 2\,819\,150$

interpolácia:  $2\,690\,950 + (2\,819\,150 - 2\,690\,950) \times 0,6 = 2\,767\,870,-$  Sk

Z toho rozsah výkonových fáz:

1. Zabezpečenie vstupných podkladov	1%	
2. Jednostupňový projekt	29%	
3. Inžinierska činnosť pre stav. pov.	2%	
4. Autorský dozor	5%	
5. Práce po dokončení stavby	1%	
spolu	38%	1 051 800,- Sk

Z toho rozsah spracovania PD - 64% **673 100,- Sk**  
 (arch.-stavebné riešenie, statika, zdravotech., PO, vykurovanie, VZT, elektroinštalácia, výkaz výmer, kontr. rozpočet a POV).

Posúdenie súčasného stavu strechy a návrh opatrení **14 060,- Sk**

Domeranie priestorov **4 440,- Sk**  
 spolu **691 600,- Sk**

**slovom: šesťstodevät'desiatjedentisícšesto,- Sk**

  
 zhotoviteľ

**ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE  
A INŽINIERSKEJ ČINNOSTI**

**ZOZNAM PRÍLOH:**

1. Sprievodná správa
2. Požiarna ochrana
3. PD stavebný objekt SO 101
4. PD stavebný objekt SO 102
5. PD stavebný objekt SO 103
6. PD stavebný objekt SO 104
7. PD stavebný objekt SO 105
8. PD stavebný objekt SO 106
9. POV

Podiel autorského dozoru pre jednotlivé stavebné objekty (S O 101 - SO 106) je nasledovný:

SO 101 - 15,3%	13 550,- Sk
SO 102 - 06,3%	5 580,- Sk
SO 103 - 22,8%	20 200,- Sk
SO 104 - 21,6%	19 130,- Sk
SO 105 - 24,9%	22 050,- Sk
SO 106 - 09,1%	8 060,- Sk
spolu	<b>88 570,- Sk</b>

  
\_\_\_\_\_  
zhotoviteľ


## ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A INŽINIERSKEJ ČINNOSTI


### ZOZNAM PRÍLOH:

1. Sprievodná správa
2. Požiarna ochrana
3. PD stavebný objekt SO 101
4. PD stavebný objekt SO 102
5. PD stavebný objekt SO 103
6. PD stavebný objekt SO 104
7. PD stavebný objekt SO 105
8. PD stavebný objekt SO 106
9. POV

Podiel autorského dozoru pre jednotlivé stavebné objekty (S O 101 - SO 106) je nasledovný:

SO 101 - 15,3%	13 550,- Sk
SO 102 - 06,3%	5 580,- Sk
SO 103 - 22,8%	20 200,- Sk
SO 104 - 21,6%	19 130,- Sk
SO 105 - 24,9%	22 050,- Sk
SO 106 - 09,1%	8 060,- Sk
spolu	<b>88 570,- Sk</b>



  
zhotoviteľ