

Dodatok č. 2
k zmluve o dielo č. 7/Z/2001/OHS

I.
Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
- Zástupený: Ing. Juraj Baránik
vedúci služobného úradu
- IČO: 165 565
- Bankové spojenie: NBS Bratislava
- Číslo účtu: 1123002/0720
ďalej len „objednávateľ“
- 1.3 Zhotoviteľ: Architektonická kancelária A2T
Ambrová 5
831 01 Bratislava
- Zástupený: Ing. Arch. Juraj Talaš
- IČO: 17 488 087
- Bankové spojenie: Tatra banka
- Číslo účtu: 262 94 55 204/1100
ďalej len „zhotoviteľ“

II. Predmet dodatku k zmluve

Predmetom dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 7/Z/2001/OHS na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia budovy Ministerstva zdravotníctva SR, strecha a vstupná časť“ je vypracovanie projektov dodatkov a zmien, ktoré vyplynuli z potreby počas realizácie stavby.

III. Čas plnenia

3.1 Termín plnenia je postupne do 28.10.2002.

IV. Cena

Cena za zhotovenie diela podľa č. II. tohoto dodatku je 167 050,- Sk vrátane DPH. Prílohou tohto dodatku č. 2 je špecifikácia ceny dodatkov a zmien projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia budovy MZ SR – strecha a vstupná časť“.

V. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie dodatkov a zmien projektovej dokumentácie podľa tohoto dodatku č. 2 uhradí objednávateľ na základe faktúry zhotoviteľa do 14 dní od jej doručenia.

VI. Ostatné ustanovenia

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

V Bratislave dňa 24.10.2002

Objednávateľ:



Ing. Juraj Baránik
vedúci služobného úradu

Zhotoviteľ:



Ing. arch. Juraj Taláš

STAVBA: REKONŠTRUKCIA BUDOVY MZ SR – STRECHA A VSTUPNÁ ČASŤ

ŠPECIFIKÁCIA CENY DODATKU Č. 2 HZ Č. 7/Z/2001/OHS
DODATKY A ZMENY PD „REKONŠTRUKCIA BUDOVY MZ SR – STRECHA
A VSTUPNÁ ČASŤ“

Návrh cien jednotlivých položiek je stanovený z faktúr spracovateľa na základe hodinových sadziieb podľa „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA 2002.

1. Posudok denného osvetlenia – Ing. Paradeiserová + A2T Požiadavka Štátneho zdravotného ústavu zo dňa 26.03.2002	
a) Faktúra Ing. O. Paradeiserová č. 02/081	13 100,- Sk
b) Vypracovanie podkladov a konzultácie 2 hod. á 480,- + 2 hod. á 380,-Sk/hod.	1 720,- Sk
	<hr/>
	14 820,- Sk
2. PD VZT Atria – Ing. Ďuriš (klimatizácia) + A2T Požiadavka z KD č. 9/05.03.2002	
a) Faktúra klimatizácia č. 16/07/2002-Z	7 700,- Sk
b) Príprava podkladov a konzultácie 1 hod. á 480,-Sk/h + 1 hod. á 380,- Sk/hod.	860,- Sk
	<hr/>
	8 560,- Sk
3. Klimatizácia konferenčnej miestnosti – Ing. Ďuriš + A2T Požiadavka z KD č. 18/14.05.2002	
a) Faktúra klimatizácia ť. 16/07/2002	9 900,- Sk
b) vypracovanie podkladov a konzultácie 2 hod. á 480,- + 2 hod. á 380,- Sk/hod.	1 720,- Sk
	<hr/>
	11 620,- Sk
4. Zmena PD elektroinštalácie v zmysle požiadaviek VZT, klimatizácie MaR a architektúry-FELS + A2T	
a) Požiadavka z KD č. 26/02.07.2002	
b) Faktúra FELS č.	15 400,- Sk
Príprava podkladov a konzultácie 2 hod. á 480,- + 3 hod. á 380,- Sk/hod.	2 100,- Sk
	<hr/>
	17 500,- S

5. Vypracovanie hlukovej štúdie pre konferenčnú miestnosť - Ing. P. Zaľko – AaZ ACOUSTICS + A2T Požiadavka z KD č. 31/13.08.2002	
a) Faktúra Ing. Zaľko – AaZ ACOUSTICS č. 2002041	15 000,- Sk
b) Vypracovanie podkladov + konzultácie 1 hod á 480,- + 2 hod á 380,-Sk/hod.	1 240,- Sk
	<hr/>
	16 240,- Sk
6. Ozvučenie a počítačové rozvody v konferenčnej miestnosti – BOSE + A2T Požiadavka z KD č. 24/25.06.2002 a záznam zo dňa 27.06.2002 Vypracovanie podkladov + konzultácie 3 hod. á 650,- + 3x 480,-Sk/h + 3x 380,-Sk/h	4 530,- Sk
7. Zmena – PD výťahovej šachty a zastrešenia nádvoria (návrh obkladu šachty, detailov, prekrytia ang. dvorcov, úprava zasklenia,statické posúdenie,riešenie odvodnenia) Požiadavka z KD č. 8/22.02.2002, č. 9/05.03.2002, 11/19.03.2002 a 33/27.08.2002 9 hod. á 650,-Sk/h + 12 hod. á 480,-Sk/h + 14 hod á 380,-Sk/h	16 930,- Sk
8. Vetrание átria – stavebná časť – A2T Požiadavka KD č. 9/30.04.2002 4 hod á 650,-Sk/h + 7x 480,-Sk/h + 6 hod á 380,-Sk/h	8 240,- Sk
9. Zmena PD vstupnej časti – A2T Požiadavka KD č. 16/30.04.2002 10 hod. á 650,-Sk/h + 14 hod. á 480,-Sk/h + 12 hod. á 380,- Sk/h	17 780,- Sk
10. Statické posúdenia jestvujúcich konštrukcií - Ing. Bitterger Požiadavka KD č. 5/05.02.2002 + 10/12.03.2002 8 hod. á 650,-Sk/h + 6 hod. á 480,-Sk/h	8 080,- Sk
11. PD Zariadenia interiéru konferenčnej miestnosti AD Požiadavka KD č. 25/02.07.2002 15 hod. á 650,-Sk/h + 16 hod.á 480,-Sk/h + 11 hod. á 380,-Sk/h	21 610,- Sk

12. Zmena PD ústredného vykurovania obj.č. 34/02.09.2002

- Ing. Macko

Požiadavka KD č. 16/30.04.2002

4 hod. á 480,-Sk/h + 3 hod. á 380,-Sk/h

3 060,- Sk

13. PD chladenia átria – klimatizácia Ing. Ďuriš

Požiadavka z KD č. 27/16.07.2002

a) Faktúra klimatizácia č. 2002-2

17 600,- Sk

b) Konzultácia 1 hod. á 480,- Sk/h

480,- Sk

18 080,- Sk

S P O L U: 167 050,- Sk

Bratislava 18.10.2002


Objednávateľ:



Ing. Juraj B a r á n i k
vedúci služobného úradu

nr7 Juraj

Zhotoviteľ:



Juraj Talas

Ing. arch. Juraj T a l a š