
Zápisnica 
 

Workshop vo veci spolupráce na projekte: „Nová Univerzitná nemocnica v Bratislave“ (ďalej len 

„Projekt“), ktorý sa konal dňa 18. 08. 2017 od 13:00 hod. medzi:  

 

- Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej 

len „MZ SR”) a 

 

- spoločnosťou SIEMENS, Lamačská cesta 3/A, 841 01 Bratislava (ďalej len „SIEMENS“). 

 

Minutes 
 

Workshop within the project co-operation: „New University Hospital in Bratislava“ („Project“), 

was held on 18th of August 2017 at 13:00 between: 

 

- The Slovak Republic represented by the Ministry of Health of the Slovak Republic (hereinafter 

referred to as the “MoH”) and 

 

- SIEMENS, Lamačská cesta 3/A, 841 01 Bratislava (hereinafter referred to as the „SIEMENS“). 

 

Táto zápisnica je spísaná v slovenskej a anglickej jazykovej verzii na tejto jednej listine, pričom 

rozhodujúcim znením je v každom prípade slovenské jazykové znenie. Prílohou tejto zápisnice je 

listina prítomných.  

 

This minutes are drawn in both Slovak and English language mutations on this one document whereby 

the Slovak version shall always take precedence. A list of participants shall be attached as schedule to 

these minutes. 

 

MZ SR – Na základe dokumentov, ktoré sme 

Vám zaslali, sa dá zhrnúť nasledovné: 

- MZ SR pripravilo materiál, ktorý bol 

predložený na rokovanie Vlády SR. 

- Hlavným bodom materiálu je vytvoriť 

Novú Univerzitnú Nemocnicu 

v Bratislave. Sú vyšpecifikované 3 

základné ciele: 

- 1.vybudovanie Novej Univerzitnej 

Nemocnice v lokalite Rázsochy,  

- 2.reprofilizácia a optimalizácia 

Univerzitnej Nemocnice v Ružinove, 

- 3.medicínska reprofilizácia poskytovania 

zdravotnej starostlivosti v Bratislave. 

- Dáta dostanete od nášho medicínskeho 

tímu. 

- Nasleduje projekčná fáza. 

- Pri Rázsochách je hlavnou otázkou, či má 

zmysel pokračovať v jestvujúcej 

rozostavanej stavbe, pričom výhodou je, 

že máme stále platné stavebné povolenie, 

ale  nie sme si stopercentne istý 

MoH – The documents we sent you can be 

briefly summarised as follows: 

- MoH had prepared a material that was 

submitted to the Slovak government for 

discussion. 

- The key goal of the material is to set up a 

New University Hospital in Bratislava. 

Three main objectives were specified: 

- 1.building a New University Hospital at 

the Rázsochy site; 

- 2.re-profiling and optimising the 

University Hospital in Ružinov; 

- 3.medical re-profiling of health care 

services provided in Bratislava. 

- Our medical team will provide you with 

necessary data. 

- Then a design phase will follow. 

- The main issue with respect to the 

Rázsochy site is whether it makes sense 

to carry on with the existing unfinished 

structure, which has an advantage of still 

having a valid construction permit 



kondíciou stavby a ako stavba 

korešponduje so súčasnými technickými 

požiadavkami (normami), alebo má 

nasledovať deštrukcia stavby na základe 

technických nedostatkov, alebo 

nemožnosti naplniť nemocnicu po 

funkčnej stránke do jestvujúceho skeletu. 

- Po projekčnej fáze bude partner 

vykonávať dozor nad realizáciou stavby. 

SIEMENS – Je tento model zvolený na základe 

skúseností ? Bol už takýto model realizovaný ? 

MZ SR – Nie. 

SIEMENS – Nebolo by vhodnejšie aby malo 

MZ SR možnosť počas celého procesu upraviť 

zadanie po dosiahnutí jednotlivých míľnikov ?  

Napr. by bolo vhodné aby bol súčasťou tvorby 

medicínskeho plánu a projekcie aj konštruktér. 

MZ SR - Hľadáme partnera, ktorý bude počas 

procesu zodpovedný za plánovanie, dizajn a 

stavebný dohľad, predloží návrh plánu 

transferov a prevádzkový plán pre obe 

nemocnice a bude počas prvých rokov  

prevádzky dohliadať na dodržiavanie 

nastavených procesov. 

- Zdravotná starostlivosť aj personálne 

obsadenie novej nemocnice bude 

výlučne v rukách štátu, ktorý bude 

zastupovať MZ SR a Univerzitnú 

nemocnicu Bratislava.  

- V Rázsochách je v súčasnej dobe 30 

ročný skelet, zámerom MZ SR  je 

pôvodný projekt redizajnovať na súčasné 

platné legislatívne a normatívne potreby. 

- V Ružinove máme nemocnicu, ktorej 

konštrukcia má cca 50 rokov, je nutné 

optimalizovať súčasný stav, tak aby obe 

nemocnice spĺňali potreby koncovej 

univerzitnej nemocnice. 

MZ SR - Aký ste mali pocit z dnešných 

obhliadok po technickej stránke ? 

SIEMENS - Predraženie pri rekonštrukcii 

odhadované na 25%. 

MZ SR - Máme jedinečnú šancu vytvoriť 

efektívne poskytovanie zdravotnej starostlivosti.  

SIEMENS - Siemens Building Technologies – 

prezentácia o tom akým spôsobom vie byť 

nastavená a riadená moderná prevádzka budovy 

a aj aké informačné technológie sa dajú použiť 

na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti 

a zefektívnenie procesov. 

though we are not hundred percent sure 

about the structure’s conditions and to 

what extent the structure meets the 

current technical requirements 

(standards), or whether to demolish the 

structure due to its technical deficiencies 

or due to the impossibility of adapting the 

existing frame to match the functional 

requirements of a modern health care 

facility. 

- Following the design phase, the partner 

will serve as a supervisor over the 

implementation of construction works. 

SIEMENS – Has this model been chosen based 

on previous experience ? Has this model been 

already implemented ? 

MoH – No. 

SIEMENS – Would it not be better for MoH to 

have, throughout the entire process, a possibility 

to modify the assignment once individual 

milestones are achieved? E.g., it would be 

advisable to have a constructor also involved in 

the preparation of the medical plan and design. 

MoH - We are looking for a partner that will be 

responsible for the planning, design and 

construction supervision, will submit a plan of 

transfers and an operating plan for both 

hospitals, and will supervise the compliance with 

the set processes during the first years of 

operation. 

- Health care services and the staffing of 

the new hospital will exclusively be 

managed by the state, represented by the 

MoH and the University Hospital 

Bratislava. 

- The skeleton at the Rázsochy site was 

built 30 years ago;  the ministry intends 

to redesign the original project so that it 

meets the currently applicable legislative 

requirements and standards. 

- The Ružinov hospital is approximately 

50 years old, the existing conditions must 

be optimised so that both hospitals meet 

the needs of a tertiary referral-type 

university hospital. 

MoH - What are your feelings from today’s site 

visits as far as technical aspects are concerned ? 

SIEMENS - An estimate of cost overrun for 

reconstruction is 25%. 



MZ SR - Poprosíme aby ste nám poslali svoj 

názor na to, v ktorej časti ste najsilnejší. 

SIEMENS - Je jedným z partnerov, s ktorými 

ste už mali stretnutie aj spoločnosť VAMED ? 

MZ SR – Áno. 

SIEMENS - Pýtali sme sa preto, lebo sme s nimi 

v kontakte. 

MZ SR - Počítame s tým, že sa vytvoria aj 

konzorciá spoločností, aby vedeli pokryť celé 

zadanie. 

MoH - We have a unique opportunity to create 

an effective system for the provision of health 

care services.  

SIEMENS - Siemens Building Technologies – a 

presentation on the possible ways to set and 

effectively manage the operation of a building 

and what information technologies can be 

deployed in order to improve the quality of 

health care and increase effectiveness of 

processes. 

MoH - We would like you to send us your 

opinion in which part you feel to be strongest.  

SIEMENS - Is VAMED one of the potential 

partners you have already held a meeting with ? 

MoH – Yes. 

SIEMENS - We are asking this because we are 

in contact with them. 

MoH - We expect that consortiums of companies 

will be established to cover the entire scope of 

the contract. 

 

Zúčastnení na osobnom stretnutí prejavujú súhlas so znením zápisnice.  

 

Meeting participants are expressing their consent of the minutes.  

 

 

MZ SR / MoH      SIEMENS    

   

Martin Smatana      Claus Hoefer 

Janka Kišková       Jaroslav Šolc    

Michal Machánek      Vladimír Šolík 

Jozef Dolinský      Rastislav Mihalík 

Boris Bánovský      Martin Petruf 

Pavlína Melichárová      Wolfganf Köppl 

Miroslav Bdžoch     


