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NOVELA ZÁKONA č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti ...

Zreformovať vzdelávanie mladých lekárov - atestačné a špecializačné štúdium 

Nerušiť oddelenia v nemocniciach, až kým nebude pomerne zvýšený personálny stav a priestorové zabezpečenie v nemocniciach na tých oddeleniach, 

ktoré majú prebrať zdravotnú starostlivosť za zrušené oddelenia, či nemocnice. Žiadna reforma nemôže byť vykonaná bez zabezpečenia dostatočného 

zdravotníckeho personálu.

Slovensko nesmie stratiť konkurencieschopnosť pri získavaní lekárov a sestier pre pacientov, a preto žiadame, aby bola neatestovanému lekárovi 

priznaná základná zložka mzdy vo výške 1,7 násobku primeranej mzdy v národnom hospodárstve, atestovanému lekárovi priznaná základná zložka 

mzdyvo výške 2,8 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve, so zohľadnením aktívne vykonávaných špecializácií a certifikovaných činností a 

so zohľadnením dĺžky praxe a to zvýšením koeficientu za každý rok praxe o 0,05 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve (aktuálne teda cca 

o 50 eur za každý rok praxe).                                                                               Čas materskej a rodičovskej dovolenky pre účely mzdového ohodnotenia 

započítať do času odbornej praxe.

Navýšiť platy sestier a pôrodných asistentiek tak, aby bola zabezpečená konkuriencieschopnosť SR a kvalitná zdravotná starostlivosť pre pacienta

DRG

E-OŠE DOKUMENTÁCIA

VÝNOS MTZ

KOMPETENCIE

2.0 (aktualizovaná verzia-final) - po zasadnutí ODT

6

7

8

Rozdelenie jednotlivých bodov požiadaviek LOZ do pracovných podskupín

1

2

3

Zrušiť ponižujúce a diskriminačné nepeňažné plnenie

Zabezpečiť lekárske fakulty tak, aby mohli produkovať viac kvalitných slovenských lekárov

NOVELA ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 4

5

NOVELA ZÁKONA č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti ...

Zabezpečiť pre nemocnice platby zo zdravotných poisťovní tak, aby mali zdravotnícke zariadenia pokryté všetky náklady súvisiace s adekvátne 

poskytnutou zdravotnou starostlivosťou

Navýšiť počet lekárov, sestier a pôrodných asistentiek tak, aby bola zabezpečená kvalitná zdravotná starostlivosť pre pacienta, garantovať tieto počty 

zákonom a zaviesť trestnú zodpovednosť v prípade ich nedodržania

ODPOČET PLNENIA ÚLOH "LOZ" 

Spracoval:

Dátum:

Verzia:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

26.9.2022
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Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Odpočet plnenia úloh LOZ 28.9.2022; číslo úlohy 1.1 (DRG)  

COMPLETE TASK NAME STATUS ASSIGNED TO START DATE END DATE
DURATION in 

days
COMMENTS

Založenie pracovnej skupiny DRG na MZ SR aj s účasťou predstaviteľov LOZ 

(MUDr. Zimmermann)
Complete 01.03.22 31.03.22 30

Analýza doterajšieho vývoja DRG na Slovensku Complete 01.03.22 30.04.22 60 Kompetencie CKS DRG prešli pod MZSR od 1.1.2021

Príprava dátového rozhrania pre zber dát z nemocníc za rok 2021 Complete 01.01.22 30.04.22 119

Revízia stavu IT  (serverov a softwaru) + dohodnutie ďalšieho postupu so Sekciou 

digitalizácie a informatiky 
Complete 01.01.22 30.04.22 119

(polyfunkčný software, nepodporovaný Linux, 

vypršaná platnosť certifikátu), do 31.12.2022 má 

MZSR v bezplatnom užívaní 4 virtuálne servery z ÚDZS

Prezistenie možnosti financovania DRG z POO Complete 01.05.22 31.05.22 30
(prezisťované u Ing. Vaššákovej - nie je možné 

financovanie z POO) 

Aktualizácia zápisníc riadiaceho výboru “Centrum pre kalsifikačný systém” CKS 

DRG + aktualizácia zápisníc na webe
Complete 01.05.22 31.05.22 30

Zber dát od poskytovateľov ZS a zdravotných poisťovní  a ich validácia (zber 

podnetov a pod.)
Complete 01.01.22 30.06.22 180

dôležité pre nastavenie relatívnych váh na 

stanovenie úhrady

Identifikácia problémových ZZ - ústavy dlhodobo chorých, chronické lôžka, 

FBRL, internistické odbory, detské nemocnice (stratové zariadenia)
Complete 01.01.22 30.06.22 180

Konferencia k DRG pre poskytovateľov ZS s medzinárodnou účasťou (ČR) Complete 01.06.22 30.06.22 29
Informovanie o smerovaní DRG na Slovensku, medzi 

zúčastnenými boli aj zástupcovia LOZ

Zasadnutie riadiaceho výboru CKS DRG Complete 01.06.22 30.06.22 29

Návšteva INeK Nemocko + vybraná nemocnica v Nemecku - cieľ návštevy 

nadviazanie kontaktov pre ďalšiu spoluprácu a vývoj 
Complete 15.06.22 30.06.22 15

(INeK nie je verejnou inštitúciou, non profit 

organizácia založená asosciáciami nemocníc, má 

právnu formu s.r.o.) - stretnutie zrealizované len 

čiastočne 

Zaslanie požiadavky na posilnenie personálnych kapacít Odboru klasifikácie a 

kategorizácie ÚZS MZSR - žiadosť zaslaná na MF SR (rozpočtové opatrenie)
Complete 14.06.22 30.08.22 77

Rozpočtové opatrenie bolo schválené. Personálne 

kapacity po prijatí nových zamestnancov budú 

pokrývať všetky oblasti DRG (informatiku, ekonomiku, 

medicínu)

Novelizácia Zákona 581/2004 Z.z. - povinnosť pre poskytovateľov vykazovať 

údaje pre údržbu DRG systému smerom k CKS  a NCZI
In progress 01.05.22 30.09.22 152

Cieľom je vykazovať kompletné dáta s minimálnou 

chybovosťou a včas (do 30.4.), určenie jednotnosti 

dát. Určiť povinnosť poskytovateľov ÚZS premietnuť 

zmeny v hospitalizačných prípadoch vykonané 

revíznymi lekármi v zdravotných poisťovniach do 

ročnej dávky. Zosúladiť termíny na odovzdanie dát 

PÚZS na 30. apríla kalendárneho roka. 

Novelizácia Zákona 581/2004 Z.z. - rozšírenie Riadiaceho výboru CKS o 

zástupcov z ÚDZS a zastúpcov lekárov (LOZ alebo SKL)
In progress 01.05.22 30.09.22 152

Návrh novely zákona 581/2022 Z.z. bol odporúčený 

LRV SR na predloženie na rokovanie vlády SR 

Výber poskytovateľov ZS s kvalitnými dátami a vylúčenie nemocníc, ktoré 

nemajú kvalitné dáta 
Complete 01.01.22 31.07.22 211

(zatiaľ najkvalitnejšie dáta poskytujú BB, TT, ZA, NZ, 

NUDCH, Humenné, Michalovce)

Stratégia obnovy SW vybavenia pre potreby údržby a vývoja DRG systému In progress Gestor: SDI 01.05.22 31.12.22 244 narozpočtované na rok 2023, cca 500 000 eur 

Validácia a čistenie vstupných dát z nemocníc + spresnenie metodík + oprava 

dát poskytovateľov ZS
In progress 01.01.22 30.09.22 272

Stretnutia s vybranými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za účelom 

"čistenia dát"
In progress 01.06.22 30.09.22 121

Podrobné prechádzanie jednotlivých chýb v dátach 

od poskytovateľov 

Vypočítanie finančných dopadov zmien na jednotlivých poskytovateľov ZS In progress 01.05.22 30.11.22 213

Zasadnutie riadiaceho výboru CKS DRG In progress 01.09.22 30.09.22 29

Členmi riadiaceho výboru sú poskytovatelia ÚZS, 

poisťovne, MZSR - rozhodujú o stratégii, zabezpečení, 

rozvoji a aktualizácii klasifikačného systému DRG

Výpočet Relatívnych váh pre rok 2023 In progress 01.07.22 30.10.22 121

PROJECT "DRG" (1.1.) Zabezpečiť pre nemocnice platby zo zdravotných poisťovní tak, aby mali zdravotnícke zariadenia pokryté všetky náklady súvisiace s adekvátne poskytnutou zdravotnou starostlivosťou



Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Odpočet plnenia úloh LOZ 28.9.2022; číslo úlohy 1.1 (DRG)  

Katalóg prípadových paušálov In progress 01.07.22 30.10.22 121

Nová definičná príručka - závislosť na funkčnom SW In progress 01.07.22 30.10.22 121

Definovanie pripočítateľných položiek (lieky, implantáty, iný špeciálny materiál In progress 01.07.22 30.10.22 121

Vydávanie zrozumiteľných dokumetnov pre poskytovateľov ZS s cieľom 

vysvetlenia aj nejasných oblastí 
In progress 01.05.22 31.12.22 244

(náhrada doterajšieho základného vzdelávania 

“odborne spôsobilých osôb”) - Novela zákona 

581/2004 Z.z. 

Príprava, aktualizácia metodík a transparentných kritérii pre vývoj a kultiváciu 

DRG systému
In progress 01.03.22 31.12.22 305

aktualizácia definičnej príručky, metodika pre 

výpočet RV pre stanovenie úhrady, metodika pre 

určenie Definičnej príručky  (v minulosti boli zmeny 

robené len na základe podnetov z terénu)

Určiť orgán pri rozhodovaní konfliktov, ktoré vznikajú medzi poisťovňami a 

poskytovateľmi ZS - riešenie sporov v kódovaníhospitalizačných prípadov 

nezávislou inštitúciou 

Not Started 01.01.23 01.01.24 365

Novelizácia Zákona 581/2004 Z.z. - povinnosť pre zdravotné poisťovne a 

poskytovateľov používať DRG systém na úhradu zdravotnej starostlivosti pri 

uzatváraní zmluvných vzťahov na úhradu zdravotnej starostlivosti 

Not Started 01.01.24 31.12.24 365

Budovanie kóderského centra v každej nemocnici Not Started 01.01.23 01.01.24 365
V spolupráci s poskytovateľmi ÚZS, cieľ - zabezpečiť 

dostatočnú pripravenosť nemocničných IS

Duálne fungovanie systému vo vybraných ZZ Not Started 01.01.23 01.01.24 365

Zrušenie PRUZZ poisťovňami vo vbyraných ZZ Not Started 01.04.23 01.01.24 275 Príprava novely Zákona 581/2004 Z.z. 

Nastavenie kontrolného mechanizmu reportov DRG v nemocniciach zo strany 

MZSR 
Not Started 01.01.23 30.08.23 241

Rozhodnutie, akú úlohu pri kontrolnom mechanizme bude zohrávať ÚDZS Not Started 01.01.23 30.08.23 241 preskúmanie prípadu len na konkrétny podnet 

Zavedenie jasných a jednotných pripočítateľných položiek, ďalšia validácia a 

oprava dát 
Not Started 01.01.23 31.10.23 303

Zahájenie udeľovania sankcií nemocniciam za neskoré odovzdanie dát CKS Not Started 01.06.23 30.06.23 29

Výpočet realtívnych váh na rok 2024 + Nová definičná príručka na rok 2024 Not Started 01.05.23 31.10.23 183

Nastavenie systému financovania na iné oblasti Not Started 01.01.24 31.12.24 365
Jednodňová ZS (prípadne aj psychiatrické ZS, 

následná ZS, dlhodobá ZS)
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jún 20 január 21 júl 21 február 22 august 22 marec 23 október 23 apríl 24 november 24 máj 25

Založenie pracovnej skupiny DRG na MZ SR aj s účasťou predstaviteľov LOZ (MUDr. Zimmermann)

Príprava dátového rozhrania pre zber dát z nemocníc za rok 2021

Prezistenie možnosti financovania DRG z POO

Zber dát od poskytovateľov ZS a zdravotných poisťovní  a ich validácia (zber podnetov a pod.)

Konferencia k DRG pre poskytovateľov ZS s medzinárodnou účasťou (ČR)

Návšteva INeK Nemocko + vybraná nemocnica v Nemecku - cieľ návštevy nadviazanie kontaktov pre ďalšiu spoluprácu a…

Novelizácia Zákona 581/2004 Z.z. - povinnosť pre poskytovateľov vykazovať údaje pre údržbu DRG systému smerom k CKS  a…

Výber poskytovateľov ZS s kvalitnými dátami a vylúčenie nemocníc, ktoré nemajú kvalitné dáta

Validácia a čistenie vstupných dát z nemocníc + spresnenie metodík + oprava dát poskytovateľov ZS

Vypočítanie finančných dopadov zmien na jednotlivých poskytovateľov ZS

Výpočet Relatívnych váh pre rok 2023

Nová definičná príručka - závislosť na funkčnom SW

Vydávanie zrozumiteľných dokumetnov pre poskytovateľov ZS s cieľom vysvetlenia aj nejasných oblastí

Určiť orgán pri rozhodovaní konfliktov, ktoré vznikajú medzi poisťovňami a poskytovateľmi ZS - riešenie sporov v…

Budovanie kóderského centra v každej nemocnici

Zrušenie PRUZZ poisťovňami vo vbyraných ZZ

Rozhodnutie, akú úlohu pri kontrolnom mechanizme bude zohrávať ÚDZS

Zahájenie udeľovania sankcií nemocniciam za neskoré odovzdanie dát CKS

Nastavenie systému financovania na iné oblasti
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AT RISK TASK NAME STATUS ASSIGNED TO START DATE END DATE DURATION in days COMMENTS

Zriadenie Riadiaceho výboru projektu (RVP)
Complete 12.07.22 13.07.22 1 Prípravná fáza

Zriadenie projektového tímu (PT)
Complete 12.07.22 13.07.22 1 Prípravná fáza

Vypracovanie dokumentu P-01 Projektový zámer s Prílohou č. 1 - Zoznam rizík a závislostí
Complete PT 14.07.22 15.08.22 32 Prípravná fáza

Schválenie manažérskych produktov RVP a súhlas s prechodom do iniciačnej fázy projektu
Complete RVP 15.08.22 18.08.22 3 Prípravná fáza

Zaslanie P-01 Projektový zámer s Prílohou č. 1 – zoznam rizík a závislostí na MIRRI – kontrola súladu 

a súhlas s prípravou projektu 
Not Started PM 19.08.22 29.08.22 10 Prípravná fáza

Posúdenie projektu na UHP Not Started PM 03.09.22 30.09.22 27

Schvaľovanie projektu na RO PO7 OP II Not Started Ro 22.09.22 22.09.22 0

Vypracovanie manažérskych produktov pred vyhlásením verejného obstarávania Not Started PT 01.09.22 10.10.22 39 Iniciačná fáza

Trhové konzultácie SW + HW a stanovenie PHZ SW + HW Complete PT - VO 15.07.22 25.08.22 41 Iniciačná fáza

Schválenie manažérskych produktov a súhlas so  zverejnením v MetaIS On hold RVP 11.10.22 13.10.22 2 Iniciačná fáza

Zabezpečenie verejného pripomienkového konania manažérskych produktov pred vyhlásením 

verejného obstarávania ich sprístupnením na svojom webovom sídle najmenej 10 pracovných 
On hold PT 13.10.22 27.10.22 14 Iniciačná fáza

Spracovanie ŽoNFP na základe vyzvania zo strany MIRRI Not Started PT 01.11.22 14.11.22 13 Iniciačná fáza

Schválenie manažérskych produktov – ŽoNFP Not Started RVP 15.11.22 18.11.22 3 Iniciačná fáza

Schválenie ŽoNFP Not Started MIRRI 18.11.22 09.12.22 21 Iniciačná fáza

Príprava podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania Not Started PT 27.10.22 04.11.22 8 Iniciačná fáza

Schválenie manažérskych produktov – súhlas RVP s začatím VO Not Started RVP 04.11.22 09.11.22 5 Iniciačná fáza

Spustenie VO SW + HW Not Started odbor VO 10.11.22 28.04.23 169 Iniciačná fáza

Kontrola VO na UVO Not Started UVO 08.05.23 08.06.23 31 Iniciačná fáza

Kontrola MIRRI – 2 ex-ante kontrola Not Started MIRRI 08.06.23 10.07.23 32 Iniciačná fáza

Manažérske produkty po VO Not Started PT 11.07.23 31.07.23 20 Iniciačná fáza

Schválenie manažérskych produktov – súhlas s prechodom do realizačnej fázy projektu Not Started RVP 01.08.23 04.08.23 3 Iniciačná fáza

Vytvorenie manažérskeho produktu R-01 Projektový iniciálny dokument (PID) Not Started dodávateľ 07.08.23 29.08.23 22 Realizačná fáza

Aktualizácia, resp. vytvorenie nasledovných manažérskych produktov Not Started dodávateľ + PT 07.08.23 29.08.23 22 Realizačná fáza

R1-1 Detailný návrh riešenia, ktorý obsahuje najmä detailný štruktúrovaný návrh riešenia 

funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek
Not Started dodávateľ 16.08.23 31.08.23 15 Realizačná fáza

R1-2 Plán testov Not Started dodávateľ 16.08.23 31.08.23 15 Realizačná fáza

Schválenie manažérskych produktov – súhlas s prechodom do implementačnej fázy projektu  Not Started RVP 31.08.23 01.09.23 1 Realizačná fáza

Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb (R2) - dodávka HW 

riešenia
Not Started PM 17.07.23 31.07.23 14 Realizačná fáza

Vývoj, migrácia údajov a integrácia, Not Started dodávateľ 04.09.23 29.09.23 25 Implementačná fáza

Testovanie, Not Started dodávateľ 30.09.23 23.10.23 23 Implementačná fáza

Školenia personálu Not Started dodávateľ 26.10.23 17.11.23 22 Implementačná fáza

Dokumentácia Not Started dodávateľ 23.10.23 17.11.23 25 Implementačná fáza

Nasadenie a Postimplementačná podpora (R4): Not Started dodávateľ 20.11.23 30.11.23 10 Implementačná fáza

Vyhodnotenie naplnenia všetkých ustanovení R-01 Projektový iniciálny dokument (najmä 

Akceptačných kritérií) a následné spracovanie M-03 Akceptačného protokolu pre finálny 

projektový produkt

Not Started dodávateľ + PT 20.11.23 30.11.23 10 Dokončovacia fáza

Vypracovanie D-01 Manažérske správy, plány a odporúčania Not Started dodávateľ + PT 20.11.23 30.11.23 10 Dokončovacia fáza

PROJECT "ELEKTRONIZÁCIA OŠETROVATEĽSKÝCH PROCESOV - DOKUMENTÁCIA" (2.1.) - UĽAHČENIE PRÁCE ZDRAVOTNÍCKYM PRACOVNÍKOM, PODPORA STABILIZÁCIE PERSONÁLU



Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Odpočet plnenia úloh LOZ 28.9.2022; číslo úlohy 2.1 (E-OŠE DOK.)

Vypracovanie M-02 Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky Not Started dodávateľ + PT 20.11.23 30.11.23 10 Dokončovacia fáza

Nákup trchnických prostriedkov, programových prostriedkov  a služieb - wifi Not Started PM 17.07.23 04.09.23 49 Implementačná fáza

Dodávka a montáž - wifi Not Started dodávateľ + PT 05.09.23 30.11.23 86 Implementačná fáza

október 21 február 22 máj 22 august 22 december 22 marec 23 jún 23 október 23 január 24

Zriadenie Riadiaceho výboru projektu (RVP)

Zriadenie projektového tímu (PT)

Vypracovanie dokumentu P-01 Projektový zámer s Prílohou č. 1 - Zoznam rizík a závislostí

Schválenie manažérskych produktov RVP a súhlas s prechodom do iniciačnej fázy projektu

Zaslanie P-01 Projektový zámer s Prílohou č. 1 – zoznam rizík a závislostí na MIRRI – kontrola súladu a súhlas s prípravou projektu 

Posúdenie projektu na UHP

Schvaľovanie projektu na RO PO7 OP II

Vypracovanie manažérskych produktov pred vyhlásením verejného obstarávania

Trhové konzultácie SW + HW a stanovenie PHZ SW + HW

Schválenie manažérskych produktov a súhlas so  zverejnením v MetaIS

Zabezpečenie verejného pripomienkového konania manažérskych produktov pred vyhlásením verejného obstarávania ich…

Spracovanie ŽoNFP na základe vyzvania zo strany MIRRI

Schválenie manažérskych produktov – ŽoNFP 

Schválenie ŽoNFP

Príprava podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania

Schválenie manažérskych produktov – súhlas RVP s začatím VO 

Spustenie VO SW + HW

Kontrola VO na UVO

Kontrola MIRRI – 2 ex-ante kontrola 

Manažérske produkty po VO

Schválenie manažérskych produktov – súhlas s prechodom do realizačnej fázy projektu

Vytvorenie manažérskeho produktu R-01 Projektový iniciálny dokument (PID)

Aktualizácia, resp. vytvorenie nasledovných manažérskych produktov

R1-1 Detailný návrh riešenia, ktorý obsahuje najmä detailný štruktúrovaný návrh riešenia funkčných, nefunkčných a technických…

R1-2 Plán testov

Schválenie manažérskych produktov – súhlas s prechodom do implementačnej fázy projektu  

Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb (R2) - dodávka HW riešenia

Vývoj, migrácia údajov a integrácia,

Testovanie,

Školenia personálu

Dokumentácia

Nasadenie a Postimplementačná podpora (R4):

Vyhodnotenie naplnenia všetkých ustanovení R-01 Projektový iniciálny dokument (najmä Akceptačných kritérií) a následné…

Vypracovanie D-01 Manažérske správy, plány a odporúčania



Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Odpočet plnenia úloh LOZ 28.9.2022; číslo úlohy 2.2 (VÝNOS MTZ)

AT RISK TASK NAME STATUS ASSIGNED TO START DATE END DATE DURATION in days COMMENTS

Zriadenie pracovnej skupiny pod úsekom štátnej tajomníčky Complete OZS, OOIZP 01.04.22 03.04.22 2

Analýza návrhu novelizácie Výnosu - druhá časť - MTZ v ústavných zdravotníckych zariadeniach Complete OZS, OOIZP 04.04.22 15.04.22 11

Validácia analýzy (dát) z ústavných zdravotníckych zariadení Complete 01.04.22 30.06.22 90

Analýza stavu chýbajúceho personálu v ústavnej zdravotnej starostlivosti Complete 01.06.22 01.09.22 92

Zaslanie výstupných dát odborným spoločnostiam - ambulantný sektor In progress 01.09.22 30.10.22 59

Vyhláška je v súčasnosti pripomienkovaná hlavnými 

odborníkmi a astavovskými organizáciami v jednotlivých 

medicínskych oblastiach

Zaslanie výstupných dát odborným spoločnostiam - ústavný sektor In progress 01.11.22 31.12.22 60 Závisí z veľkej časti aj od schválenej OSN 

Zapracovanie dát do pracovnej verzie Výnosu - ambulantný sektor Not Started 01.11.22 31.12.22 60

Zapracovanie dát do pracovnej verzie Výnosu - ústavný sektor Not Started 01.01.23 31.01.23 30

Začiato legislatívneho procesu - ambulantný sektor Not Started 02.03.23 30.03.23 28

Začiato legislatívneho procesu - ústavný sektor Not Started 02.03.23 30.03.23 28
Súčasne sa pripravuje vyhláška MZ SR o minimálnych 

požiadavkach na personálne zabezpečenie a materiálno-

Zapracovanie podmetov z PI - ambulantný sektor Not Started 01.04.23 10.04.23 9

Zapracovanie podmetov z PI - ústavný sektor Not Started 01.04.23 10.04.23 9

Vnútrorezortné pripomienkové konanie vrátane zapracovania pripomienok  - ambulantný 

sektor 
Not Started 11.04.23 21.04.23 10

Vnútrorezortné pripomienkové konanie vrátane zapracovania pripomienok - ústavný sektor Not Started 11.04.23 21.04.23 10

Schválenie materiálu gremiálnou poradou ministra zdravotníctva  - ambulantný sektor Not Started 22.04.23 30.04.23 8

Schválenie materiálu gremiálnou poradou ministra zdravotníctva - ústavný sektor Not Started 22.04.23 30.04.23 8

Predbežné pripomienkové konanie  - ambulantný sektor Not Started 01.05.23 15.05.23 14

Predbežné pripomienkové konanie - ústavný sektor Not Started 01.05.23 15.05.23 14

Medzirezortné pripomienkové konanie  - ambulantný sektor Not Started 16.05.23 31.05.23 15

Medzirezortné pripomienkové konanie - ústavný sektor Not Started 16.05.23 31.05.23 15

Zapracovanie pripomienok z MPK + rozporové konanie  - ambulantný sektor Not Started 01.06.23 30.07.23 59

Zapracovanie pripomienok z MPK + rozporové konanie - ústavný sektor Not Started 01.06.23 30.07.23 59

Stála komisia pre správne právo -  ambulantný sektor Not Started 01.08.23 30.08.23 29

Stála komisia pre správne právo - ústavný sektor Not Started 01.08.23 30.08.23 29

PROJECT "NOVELIZÁCIA VÝNOSU MZ SR, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VÝNOS Z 10.09.2008, Č. 09812/2008-OL O MINIMÁLNYCH POŽIADAVKÁCH  NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE 

JEDNOTLIVÝCH DRUHOV ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV" (2.2)



Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Odpočet plnenia úloh LOZ 28.9.2022; číslo úlohy 2.2 (VÝNOS MTZ)

apríl 21 júl 21 október 21 február 22 máj 22 august 22 december 22 marec 23 jún 23 október 23 január 24

Zriadenie pracovnej skupiny pod úsekom štátnej tajomníčky

Analýza návrhu novelizácie Výnosu - druhá časť - MTZ v ústavných zdravotníckych zariadeniach

Validácia analýzy (dát) z ústavných zdravotníckych zariadení

Analýza stavu chýbajúceho personálu v ústavnej zdravotnej starostlivosti

Zaslanie výstupných dát odborným spoločnostiam - ambulantný sektor

Zaslanie výstupných dát odborným spoločnostiam - ústavný sektor

Zapracovanie dát do pracovnej verzie Výnosu - ambulantný sektor

Zapracovanie dát do pracovnej verzie Výnosu - ústavný sektor

Začiato legislatívneho procesu - ambulantný sektor

Začiato legislatívneho procesu - ústavný sektor

Zapracovanie podmetov z PI - ambulantný sektor

Zapracovanie podmetov z PI - ústavný sektor

Vnútrorezortné pripomienkové konanie vrátane zapracovania pripomienok  - ambulantný sektor

Vnútrorezortné pripomienkové konanie vrátane zapracovania pripomienok - ústavný sektor

Schválenie materiálu gremiálnou poradou ministra zdravotníctva  - ambulantný sektor

Schválenie materiálu gremiálnou poradou ministra zdravotníctva - ústavný sektor

Predbežné pripomienkové konanie  - ambulantný sektor

Predbežné pripomienkové konanie - ústavný sektor

Medzirezortné pripomienkové konanie  - ambulantný sektor

Medzirezortné pripomienkové konanie - ústavný sektor

Zapracovanie pripomienok z MPK + rozporové konanie  - ambulantný sektor



Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Odpočet plnenia úloh LOZ 28.9.2022; číslo úlohy 2.3 (KOMPETENCIE)

AT RISK TASK NAME STATUS ASSIGNED TO START DATE END DATE DURATION in days COMMENTS

Zriadenie pracovnej skupiny Complete OOIZP 01.06.22 03.06.22 2

Definícia cieľov a priorít Complete OOIZP 04.06.22 08.06.22 4

Vypracovanie návrhu materiálu - novelizácia Vyhlášky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v 

niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov  a č. 95/2018 Z.z., ktorou sa 

určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou

Complete OOIZP 09.06.22 15.06.22 6

Zaslanie návrhu materiálu odborným spoločnostiam, hlavným odborníkom a stavovským 

organizáciám
In progress OOIZP 01.10.22 30.10.22 29

V súčasnosti prebieha finalizácia prípravy materiálu v súvislosti 

s úpravou kompetencií sestry, praktickej sestry, pôrodného 

asistenta a sanitára. Z dôvodu prebiehajúceho infringementu 

zo strany EK je predpokladaný termín splnenia    k 1. 1. 2023.

Zber dát, analýza a validácia On Hold 01.11.22 15.11.22 14

Vypracovanie materiálu na základe dát od jednotlivým zainteresovaných Not Started 15.11.22 18.11.22 3

Vnútrorezortné pripomienkové konanie vrátane zapracovania pripomienok Not Started 19.11.22 22.11.22 3

Schválenie materiálu gremiálnou poradou ministra zdravotníctva Not Started 23.11.22 24.11.22 1

Medzirezortné pripomienkové konanie Not Started 26.11.22 07.12.22 11

Zapracovanie pripomienok z MPK + rozporové konanie Not Started 08.12.22 15.12.22 7

Stála komisia pre správne právo Not Started 15.12.22 31.12.22 16

PROJECT "ÚPRAVA KOMPETENCIÍ - SESTRA, PRAKTICKÁ SESTRA - ASISTENT, ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR" (2.3.)

február 22 marec 22 máj 22 júl 22 august 22 október 22 december 22 január 23

Zriadenie pracovnej skupiny

Definícia cieľov a priorít

Vypracovanie návrhu materiálu - novelizácia Vyhlášky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych…

Zaslanie návrhu materiálu odborným spoločnostiam, hlavným odborníkom a stavovským organizáciám

Zber dát, analýza a validácia

Vypracovanie materiálu na základe dát od jednotlivým zainteresovaných

Vnútrorezortné pripomienkové konanie vrátane zapracovania pripomienok

Schválenie materiálu gremiálnou poradou ministra zdravotníctva

Medzirezortné pripomienkové konanie

Zapracovanie pripomienok z MPK + rozporové konanie

Stála komisia pre správne právo



Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Odpočet plnenia úloh LOZ 28.9.2022; číslo úlohy 3.1 PLATY SESTIER A PA

AT RISK TASK NAME STATUS ASSIGNED TO START DATE END DATE DURATION in days COMMENTS

Zber dát, analýza a validácia - dáta od poskytovateľov ÚZS - 55 zdravotníckych zariadení v 

pôsobnosti MZSR 
Complete 01.03.22 30.03.22 29

Prezentovanie výstupov MF SR + UHP Complete  01.04.22 15.04.22 14

Príprava návrhov na zvýšenie miezd zdravotníckych pracovníkov - 1. návrh Complete  16.04.22 30.06.22 75

Prezentovanie výstupov partnerom na MF SR + UHP - doplnenie dát Complete  01.07.22 18.07.22 17

Zber dát, analýza a validácia od poskytovateľov ÚZS - kolektívne zmluvy Complete 01.07.22 31.08.22 61

Doplnenie návrhu na zvýšenie miezd všetkých zdravotníckych pracovníkov - navýšenie 

základných koeficientov u 25 zdravotníckych profesií, poskytovatelia ÚZS
Complete 01.09.22 15.09.22 14

Príprava inovatívnych návrhov do novely zákona č. 578/2004 Z.z. - započítanie rokov praxe 

(strop 20 rokov), započítanie časti materskej a rodičovskej dovolenky do odpracovaných rokov, 

započítanie rokov praxe zo zahraničia 

Complete 01.09.22 15.09.22 14

Prezentovanie kompletného návrhu zvyšovania miezd zdravotníckych pracovníkov na MFSR + 

UHP - finálne schválenie 
Complete 16.09.22 16.09.22 0

Predloženie vládneho návrhu zákona č. 578/2004 Z.z. na rokovanie vlády SR Complete 22.09.22 22.09.22 0 Schválenie vládneho návrhu zákona 

NRSR, Výbory NRSR In progress 23.09.22 30.11.22 68

Rokovanie o rozpočte - dopad navýšenia miezd zdravotníckych pracovníkov na Rozpočet 

verejnej správy 
On hold 01.09.22 30.11.22 90

PROJECT: "Navýšiť platy sestier a pôrodných asistentiek tak, aby bola zabezpečená konkuriencieschopnosť SR a kvalitná zdravotná starostlivosť pre pacienta"

september 21 október 21 december 21 február 22 marec 22 máj 22 júl 22 august 22 október 22 december 22 január 23

Zber dát, analýza a validácia - dáta od poskytovateľov ÚZS - 55 zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZSR

Prezentovanie výstupov MF SR + UHP

Príprava návrhov na zvýšenie miezd zdravotníckych pracovníkov - 1. návrh

Prezentovanie výstupov partnerom na MF SR + UHP - doplnenie dát

Zber dát, analýza a validácia od poskytovateľov ÚZS - kolektívne zmluvy

Doplnenie návrhu na zvýšenie miezd všetkých zdravotníckych pracovníkov - navýšenie základných koeficientov u 25…

Príprava inovatívnych návrhov do novely zákona č. 578/2004 Z.z. - započítanie rokov praxe (strop 20 rokov), započítanie časti…

Prezentovanie kompletného návrhu zvyšovania miezd zdravotníckych pracovníkov na MFSR + UHP - finálne schválenie

Predloženie vládneho návrhu zákona č. 578/2004 Z.z. na rokovanie vlády SR

NRSR, Výbory NRSR

Rokovanie o rozpočte - dopad navýšenia miezd zdravotníckych pracovníkov na Rozpočet verejnej správy



Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Odpočet plnenia úloh LOZ 28.9.2022; číslo úlohy 4.1 NOVELA ZÁKONA O DANI

AT RISK TASK NAME STATUS ASSIGNED TO START DATE END DATE DURATION in days COMMENTS

Novelizácia Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov On hold MFSR 01.08.22 31.12.22 152

MZ SR malo pripravenú legislatívnu úpravu návrhu zákona a to 

z dôvodu, že v zmysle programového vyhlásenia vlády SR  na 

roky 2020 - 2024 sa Vláda SR zaviazala zdravotníckym 

pracovníkom navrhnúť možnosť znížiť si daňový základ o 

výdavky súvisiace s absolvovanými vzdelávacími podujatiami. 

Uvedená úprava mala mať dopad zníženia príjmov štátneho 

rozpočtu, ktorá však z pozície MZ SR nevedela byť nahadená 

zvýšením iných príjmov, resp. zníženia verejných výdavkov.

PROJECT: Zrušiť ponižujúce a diskriminačné nepeňažné plnenie

marec 22 máj 22 júl 22 august 22 október 22 december 22 január 23

Novelizácia Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov



Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Odpočet plnenia úloh LOZ 28.9.2022; číslo úlohy 5.1 (LEK. FAKULTY)

AT RISK TASK NAME STATUS ASSIGNED TO START DATE END DATE
DURATION in 

days
COMMENTS

Zriadenie pracovnej skupiny aj za účasti predstaviteľa LOZ - MUDr. Zakucia Martin Complete OZV 08.04.22 25.04.22 17

Stretnutie ministrov školstva a zdravotníctva a štátnych tajomníkov - potreba súčinnosti rezortov v 

riešení nedostatku zdravotníckych pracovníkov v SR 
Complete OZV + ŠT II + M 01.04.22 30.04.22 30

1. pracovné online stretnutie PS Complete OZV 04.05.22 05.05.22 1

Analýza a spracovanie podkladov zo SZU v BA, vo veci zvýšenia počtu prijímaných študentov v 

študijnom odbore všeobecné lekárstvo
Complete OZV 02.05.22 05.06.22 34

Zaslanie požiadavky na MF SR o pridelenie finančných prostriedkov potrebných na navýšenie 

počtu študentov študijného odboru všeobecné lekárstvo pre LF SZU BA
Complete OZV 06.06.22 07.06.22 1

Stretnutie so všetkými dekanmi lekárskych fakúlt na Slovensku - určenie cieľov štátu vo vzdelávani 

lekárov + zabezpečenie financovania pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania lekárov 
On hold MŠVVaŠ SR 01.06.22 30.10.22 151

Aktualizácia metodiky vzťahujúca sa na financovanie verejných vysokých škôl On hold MŠVVaŠ SR 02.05.22 31.12.22 243
MŠVVaŠ SR deklarovalo zvýšenú pozornosť oblasti 

financovania vysokých škôl zdravotníckeho zamerania

V prípade pridelenia finančných prostriedkov bude 

navýšený počet prijatých študentovo v študijnom odbore 

všeobecné lekárstvo  o 18 študentov na LF SZU BA. LIMITÁCIA 

PLNENIA - vyčlenenie účelových finančných prostriedkov 

na vzdelávanie

PROJECT: "Zabezpečiť lekárske fakulty tak, aby mohli produkovať viac kvalitných slovenských lekárov"

október 21 december 21 február 22 marec 22 máj 22 júl 22 august 22 október 22 december 22 január 23

Zriadenie pracovnej skupiny aj za účasti predstaviteľa LOZ - MUDr. Zakucia Martin

Stretnutie ministrov školstva a zdravotníctva a štátnych tajomníkov - potreba súčinnosti rezortov v riešení nedostatku…

1. pracovné online stretnutie PS

Analýza a spracovanie podkladov zo SZU v BA, vo veci zvýšenia počtu prijímaných študentov v študijnom odbore všeobecné…

Zaslanie požiadavky na MF SR o pridelenie finančných prostriedkov potrebných na navýšenie počtu študentov študijného odboru…

Stretnutie so všetkými dekanmi lekárskych fakúlt na Slovensku - určenie cieľov štátu vo vzdelávani lekárov + zabezpečenie…

Aktualizácia metodiky vzťahujúca sa na financovanie verejných vysokých škôl



Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Odpočet plnenia úloh LOZ 28.9.2022; číslo úlohy 6.1 (REFORMA VZDELÁVANIA)

AT RISK TASK NAME STATUS ASSIGNED TO START DATE END DATE DURATION in days COMMENTS

Zriadenie pracovnej skupiny, členom pracovnej skupiny je aj zástupca LOZ - MUDr. Martin Zakucia Complete OZV 08.04.22 25.04.22 17

LIMITÁCIA PLNENIA ÚLOHY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

POŽIADAVKA: Potreba okamžitého prijatia piatich nových 

zamestnancov na Odbor zdravotníckeho vzdelávania MZ SR

Odôvodnenie: 

- Tvorba nového všeobecne záväzného právneho predpisu 

- Minimálne štandardy špecializačných a certifikačných 

študijných programov a programov sústavného vzdelávania 

pre zdravotníckych pracovníkov nadväzujú na nadnárodné 

minimálne štandardy ďalšieho vzdelávania, ako aj 

odporúčania, čím má byť aj na Slovensku zabezpečené 

vzdelávanie v súlade najnovšími poznatkami EBM a trendami a 

teda aj potreba ich systematickej inovácie je prirodzená

- Materiál je náročný na spracovanie v zmysle jeho rozsahu: 

cca 280 minimálnych štandardov / 800 strán, ako aj obsahu, 

zahŕňa minimálne štandardy pre všetky zdravotnícke povolania 

v SR

- Odbor má dlhodobý záujem o plnenie uvedenej úlohy 

vyplývajúcej najmä z požiadaviek aplikačnej praxe, ako aj 

aktuálne z Deklarácie LOZ (apríl 2022) 

Novelizácia dvoch legislatívnych noriem v oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov zákonom č. 67/2022 Z.z. s účinnosťou od 15. marca 2022 a nariadením vlády č. 

95/2022 Z.z. s účinnosťou od 1.apríla 2022

Complete 01.06.21 30.03.22 302

Zefektívnenie procesu ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov: 1. Zdravotnícki pracovníci majú možnosť 

zaradenia sa do špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy 

v priebehu celého roka. 2. Vzdelávacie ustanovizne sú povinné 

vypísať termíny záverečných skúšok viackrát ročne. 3. 

Započítanie odbornej praxe a zdravotníckych výkonov 

realizovaných v období pred zaradením do špecializačného 

štúdia. 4. Umožnenie zmeny špecializačného študijného 

odboru dva razy (pôvodne bola umožnená len jedna zmena)

1. pracovné online stretnutie PS aj za účasti predstaviteľov LOZ - MUDr. Martin Zakucia Complete OZV 04.05.22 05.05.22 1

Definícia najefektívnejšej formy zverejňovania minimálnych štandardov vzdelávania a ich

aktualizácií.  
In progress OZV 01.05.22 01.11.22 184

Vypracovanie, pripomienkovanie a schválenie novej štruktúry / templátu minimálneho štandardu 

ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
In progress OZV 27.05.22 01.11.22 158

Novela Výnosu č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné 

študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy 
In progress 01.01.22 01.12.22 334

Inovácia minimálnych štandardov prioritne v oblasti duševného 

zdravia (psychoterapia, klinická psychológia ...) a dopĺňajú sa 

nové minimálne štandrady v oblasti ochrany, podpory a rozvoja 

verejného zdravia. Aktualizujú sa minimálne štandardy vo 

viacerých špecializačných odboroch  napr. gynekologická 

urológia, paliatívna medicína a pod. - spolu viac ako 70 

študijných programov

Podpísanie Memoranda o spolupráci k reforme vzdelávania - členovia ODT, vzdelávacie 

ustanovizne, LOZ, SLK, zástupcovia zamestnancov, zástupcovia poskytovateľov ZS 

(zamestnávateľov), Asociácia súkromných lekárov Slovenska 

In progress 27.09.22 10.10.22 13

Oslovenie odborných spoločností, vzdelávacích ustanovizní, hlavných odborníkov, stavovských

organizácií o predloženie aktualizovaných minimálnych štandardov 
On hold 10.10.22 31.12.22 82

cca 280 minimálnych štandardov v jednotlivých 

špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných 

činnostiach, v predpísanom templáte – inovácie, vrátane 

prehodnotenia dĺžky špecializačného štúdia + doplnenia 

výstupných zručností po absolvovaní vzdelávania 

Konzultácie, komunikácia a pracovné stretnutia s odborníkmi pre príslušnú problematiku Not started 01.01.23 01.07.23 181

Technická a formálna úprava zaslaných návrhov Not started 01.07.23 01.11.23 123

Schvaľovací proces v Akreditačnej komisii MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych

pracovníkov
Not started 01.11.23 31.12.23 60

Vypracovanie legislatívneho materiálu Not started 01.01.24 01.04.24 91

Legislatívny proces Not started 01.04.24 01.09.24 153

V prípade pridelenia finančných prostriedkov bude navýšený 

počet prijatých študentovo v študijnom odbore všeobecné 

lekárstvo  o 20 študentov na LF SZU BA. LIMITÁCIA PLNENIA - 

vyčlenenie účelových finančných prostriedkov na vzdelávanie

PROJECT: "Zreformovať vzdelávanie mladých lekárov - atestačné a špecializačné štúdium"



Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Odpočet plnenia úloh LOZ 28.9.2022; číslo úlohy 6.1 (REFORMA VZDELÁVANIA)

máj 19 december 19 jún 20 január 21 júl 21 február 22 august 22 marec 23 október 23 apríl 24 november 24 máj 25

Zriadenie pracovnej skupiny, členom pracovnej skupiny je aj zástupca LOZ - MUDr. Martin Zakucia

Novelizácia dvoch legislatívnych noriem v oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov zákonom č. 67/2022 Z.z. s

účinnosťou od 15. marca 2022 a nariadením vlády č. 95/2022 Z.z. s účinnosťou od 1.apríla 2022

1. pracovné online stretnutie PS aj za účasti predstaviteľov LOZ - MUDr. Martin Zakucia

Definícia najefektívnejšej formy zverejňovania minimálnych štandardov vzdelávania a ich aktualizácií.

Vypracovanie, pripomienkovanie a schválenie novej štruktúry / templátu minimálneho štandardu ďalšieho vzdelávania

zdravotníckych pracovníkov.

Novela Výnosu č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne

štandardy pre certifikačné študijné programy

Podpísanie Memoranda o spolupráci k reforme vzdelávania - členovia ODT, vzdelávacie ustanovizne, LOZ, SLK, zástupcovia

zamestnancov, zástupcovia poskytovateľov ZS (zamestnávateľov), Asociácia súkromných lekárov Slovenska

Oslovenie odborných spoločností, vzdelávacích ustanovizní, hlavných odborníkov, stavovských organizácií o predloženie

aktualizovaných minimálnych štandardov

Konzultácie, komunikácia a pracovné stretnutia s odborníkmi pre príslušnú problematiku

Technická a formálna úprava zaslaných návrhov

Schvaľovací proces v Akreditačnej komisii MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Vypracovanie legislatívneho materiálu

Legislatívny proces



Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Odpočet plnenia úloh LOZ 28.9.2022; číslo úlohy 7.1 (OSN)

AT RISK TASK NAME STATUS ASSIGNED TO START DATE END DATE DURATION in days COMMENTS

Vymenovanie kategorizačnej komisie pre ústavnú starostlivosť a 64 odborných pracovných skupín Complete 15.01.22 31.01.22 16

Príprava podkladov pre kategorizáciu ÚZS v odborných pracovných skupinách Complete 01.02.22 31.03.22

Zber dát od zdravotných poisťovní pre potreby vyhodnotenia siete Complete 01.02.22 30.04.22 88

Príprava dotazníka na pripravenosť nemocníc na OSN Complete 01.04.22 30.04.22 29

Schválenie kategorizácie ÚZS v kategorizačnej komisii Complete 01.02.22 31.05.22 119

Príprava vyhlášky a zahájenie legislatívneho procesu k VP o kategorizácii ÚZS Complete 01.03.22 31.05.22 91

Vyhláška MZ SR o kategorizácii ÚZS bola pripravená v 

spolupráci s odbornými pracovnými skupinami, schválená 

kategorizačnou komisiou, v ktorej majú zastúpenie aj všetky 

relevantné odborné spoločnosti a združenia. Podoba vyhlášky 

je výsledkom hľadania a nachádzania vzájomných 

kompromisov. 

Zber dát z nemocníc ohľadom pripravenosti na OSN Complete 01.06.22 30.08.22 90

Príprava analytických podkladov pre návrh prvej siete nemocníc In progress 01.03.22 30.09.22 213

Vydanie rozhodnutí o kategorizácii nemocníc a prvej siete nemocníc On hold 01.10.22 31.12.22 91

Zber podnetov na aktualizáciu kategorizácie ÚZS Not started 01.01.23 30.04.23 119

Zber žiadostí o zaradenie, zmenu zaradenia alebo vyradenie zo siete nemocníc Not started 01.01.23 30.04.23 119

Druhá kategorizácia ústavnej starostlivosti Not started 01.01.23 30.08.23 241

Vydanie rozhodnutí o kategorizácii nemocníc na základe žiadostí Not started 29.09.22 30.09.22 1

Príprava na strane ZP a PZS na spustenie OSN k 1.1.2024 Not started 01.06.23 31.12.23 213

PROJECT "NERUŠIŤ ODDELENIA V NEMOCNICIACH, AŽ KÝM NEBUDE POMERNE ZVÝŠENÝ PERSONÁLNY STAV V NEMOCNICIACH NA TÝCH ODDELENIACH, KTORÉ MAJÚ PREBRAŤ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ ZA ZRUŠENÉ 

ODDELENIA, ČI NEMOCNICE" (7.1.)

január 21 júl 21 február 22 august 22 marec 23 október 23 apríl 24

Vymenovanie kategorizačnej komisie pre ústavnú starostlivosť a 64 odborných pracovných skupín

Príprava podkladov pre kategorizáciu ÚZS v odborných pracovných skupinách

Zber dát od zdravotných poisťovní pre potreby vyhodnotenia siete

Príprava dotazníka na pripravenosť nemocníc na OSN

Schválenie kategorizácie ÚZS v kategorizačnej komisii

Príprava vyhlášky a zahájenie legislatívneho procesu k VP o kategorizácii ÚZS

Zber dát z nemocníc ohľadom pripravenosti na OSN

Príprava analytických podkladov pre návrh prvej siete nemocníc

Vydanie rozhodnutí o kategorizácii nemocníc a prvej siete nemocníc

Zber podnetov na aktualizáciu kategorizácie ÚZS

Zber žiadostí o zaradenie, zmenu zaradenia alebo vyradenie zo siete nemocníc

Druhá kategorizácia ústavnej starostlivosti

Vydanie rozhodnutí o kategorizácii nemocníc na základe žiadostí

Príprava na strane ZP a PZS na spustenie OSN k 1.1.2024



Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Odpočet plnenia úloh LOZ 28.9.2022; číslo úlohy 8.1 PLATY LEKÁROV

AT RISK TASK NAME STATUS ASSIGNED TO START DATE END DATE DURATION in days COMMENTS

Zber dát, analýza a validácia - dáta od poskytovateľov ÚZS - 55 zdravotníckych zariadení v 

pôsobnosti MZSR 
Complete 01.03.22 30.03.22 29

Prezentovanie výstupov MF SR + UHP Complete  01.04.22 15.04.22 14

Príprava návrhov na zvýšenie miezd zdravotníckych pracovníkov - 1. návrh Complete  16.04.22 30.06.22 75

Prezentovanie výstupov partnerom na MF SR + UHP - doplnenie dát Complete  01.07.22 18.07.22 17

Zber dát, analýza a validácia od poskytovateľov ÚZS - kolektívne zmluvy Complete 01.07.22 31.08.22 61

Doplnenie návrhu na zvýšenie miezd všetkých zdravotníckych pracovníkov - navýšenie 

základných koeficientov u 25 zdravotníckych profesií, poskytovatelia ÚZS
Complete 01.09.22 15.09.22 14

Príprava inovatívnych návrhov do novely zákona č. 578/2004 Z.z. - započítanie rokov praxe 

(strop 20 rokov), započítanie časti materskej a rodičovskej dovolenky do odpracovaných rokov, 

započítanie rokov praxe zo zahraničia 

Complete 01.09.22 15.09.22 14

Prezentovanie kompletného návrhu zvyšovania miezd zdravotníckych pracovníkov na MFSR + 

UHP - finálne schválenie 
Complete 16.09.22 16.09.22 0

Predloženie vládneho návrhu zákona č. 578/2004 Z.z. na rokovanie vlády SR Complete 22.09.22 22.09.22 0 Schválenie vládneho návrhu zákona 

NRSR, Výbory NRSR In progress 23.09.22 30.11.22 68

Rokovanie o rozpočte - dopad navýšenia miezd zdravotníckych pracovníkov na Rozpočet 

verejnej správy 
On hold 01.09.22 30.11.22 90

PROJECT: Slovensko nesmie stratiť konkurencieschopnosť pri získavaní lekárov a sestier pre pacientov, a preto žiadame, aby bola neatestovanému lekárovi priznaná základná zložka mzdy vo výške 1,7 násobku 

primeranej mzdy v národnom hospodárstve, atestovanému lekárovi priznaná základná zložka mzdyvo výške 2,8 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve, so zohľadnením aktívne vykonávaných 

špecializácií a certifikovaných činností a so zohľadnením dĺžky praxe a to zvýšením koeficientu za každý rok praxe o 0,05 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve (aktuálne teda cca o 50 eur za každý 

rok praxe). Čas materskej a rodičovskej dovolenky pre účely mzdového ohodnotenia započítať do času odbornej praxe

september 21 október 21 december 21 február 22 marec 22 máj 22 júl 22 august 22 október 22 december 22 január 23

Zber dát, analýza a validácia - dáta od poskytovateľov ÚZS - 55 zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZSR

Prezentovanie výstupov MF SR + UHP

Príprava návrhov na zvýšenie miezd zdravotníckych pracovníkov - 1. návrh

Prezentovanie výstupov partnerom na MF SR + UHP - doplnenie dát

Zber dát, analýza a validácia od poskytovateľov ÚZS - kolektívne zmluvy

Doplnenie návrhu na zvýšenie miezd všetkých zdravotníckych pracovníkov - navýšenie základných koeficientov u 25…

Príprava inovatívnych návrhov do novely zákona č. 578/2004 Z.z. - započítanie rokov praxe (strop 20 rokov), započítanie časti…

Prezentovanie kompletného návrhu zvyšovania miezd zdravotníckych pracovníkov na MFSR + UHP - finálne schválenie

Predloženie vládneho návrhu zákona č. 578/2004 Z.z. na rokovanie vlády SR

NRSR, Výbory NRSR

Rokovanie o rozpočte - dopad navýšenia miezd zdravotníckych pracovníkov na Rozpočet verejnej správy


