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Zmluva o dielo
¢.2003/150/4/DM -dodatok ¢€.2

Uzatvorend podla ust. § 536, a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskor-
ich a stvisiacich predpisov v stlade s ustanoveniami zdk. NR SR ¢

263/1999 Z.z. o verejnom obstardvani v znenif neskorSich predpisov, na ak-
ciu

Bezpecnostny kamerovy momtorovacn system budovy MZ SR
DODAVKA, MONTAZ a ZARUCNY SERVIS

Clanok 1.
Zmluvné strany

Objednavatel: Ministerstvo zdravotnictva SR
sidlo: 837 52 Bratislava, Limbova 2

Statutarny zastupca : Ing.Juraj Baranik,

. veduci sluzobného uradu
ICO: 165 565
Bankové spojenie: Nérodna banka Slovenska
¢. actu : 1123 002/ 0720

Zhotovitel' : ARDOS AZ, spol. s r.0.
zapisand v OR Okresného sudu BA I,
Oddiel : Sro., viozka 7949/ B
sidlo: M|ynske Nivy 35, 821 09 Bratislava
Zastapeny:Ing. Jozef Turza, Ing. Anton Ludwig - konatelia
tel.: 02/5020 5700
fax: 02/5020 5701
E-mail : turzaj@ardos.sk
ICO: 31 38 40 81
DIC: 0031384081 /801
Bankové spojenie:CSOB,a.s.pobocka Bratislava
¢. aétu : 26853183 / 7500

ARDOS AZ, spol. s. r.o. / Ministerstvo zdravotnictva SR- CCTV
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Zmluvné strany dohodli Gpravu ZoD &. 2003/150/4/DM a jej dodatku £.1 prostred-
nictvom dodatku &.2 v nasledovnych élankoch:

Clanok II.
Predmet zmluvy

2) Zmluvné strany sa pocas realizécie dohodll na Upravu rozsahu diela, ktora nema
vplyv na technické a GZitkové parametre diela a prinesie znizenie celkovej ceny diela.
Volba vyhodnejsich tras instalcie, mé za nésledok mensiu potrebu polozky €.16

v Specifikacii ponuky &.132-2003 a zmenu rozsahu poloZiek v Specifikécil ponuky
¢.132.1-2003.
Zmluvné strany vymedzuju dielo ako:
Bezpeénostny kamerovy monitorovaci systém budovy MZ SR

Dodatok &.2 upravuje rozsah bodu €.2.1 nasledovne:

Sudastou diela je :

2.1  Prisludenstvo, ktoré tvori : Zistovaci protokol dodavok a prac pre stavbu podfa ZoD
¢.2003/150/4/DM a Zistovaci protokol dodavok a prac pre stavbu podfa dodatku c.1
ZoD ¢€.2003/150/4/DM,

Clanok 1V,
Cena diela, spésob fakturacie a platobné podmienky

Na zéklade &édnku IV. bod & 3 kmefovej zmluvy o dielo s prihliadnutim na Gpravu clanku ¢.
11 dohodli zmluvné strany Upravu ceny za dielo v zmysle zistovacich protokolov dodavok

a prac - prilohy & 1,2 dodatku ¢, 2 - nasledovne:

polozky rekapitul4cie dodévok a prac tvoriacich cenu za dielo sa upravuju na zéklade doho-
dy takto:

priloha &.1
poloZzka

Dodavka zariadeni systému PTV: bez DPH
DPH 20%:
cena za pol. celkom s DPH

Montaz zariadeni PTV: bez DPH
DPH 20%:
cena za poloZku celkom s DPH:

Ostatné prace v sadzbe 20%DPH bez DPH
DPH 20%:
cena za polozku celkom s DPH:

Ostatné prace v sadzbe 14%DPH bez DPH
DPH 14%:
cena za polozku celkom s DPH:

celkom priloha €.1 s DPH

priloha ¢.2
polozka

Dodavka elektroinétalaéného materialu: bez DPH
DPH 20%:
cena za pol. celkom s DPH

Montaz elektroinstalaéného materialu: bez DPH
DPH 20%:
cena za pol. celkom s DPH:

Ostatné prace v sadzbe 14%DPH bez DPH

DPH 14%:
cena za polozku celkom s DPH:

celkom priloha €. 2 s DPH

778 650,00.-Sk
155 730,00.-Sk
934 380,00.-Sk

32 700,00.-Sk
6 540,00.-Sk
39 240,00.-Sk

14 750,00.-Sk
2 950,00.-Sk
17 700,00.-Sk

12 000,00.-Sk
1 680,00.-Sk
13 680,00.-Sk

1_005 000,00.-Sk

27 104,50.-Sk
5 420,90.-Sk
32 525,40.-Sk

63 999,50.-Sk
12 799,90.-5k
76 799.40.-Sk

7 500,00.-Sk
1 050,00.-Sk
8 550,00.-Sk

117 874,80.- Sk

ARDOS AZ, spol. 5. .r.0. / Ministerstvo zdravotnictva SR- CCTV
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Celkova cena diela sa upravuje na sumu: 936 704,00.-Sk (bez DPH)

1122 874,80.-Sk (s bPH)
co predstavuje Gsporu 26 032,00-Sk s DPH v prospech objednavatela.

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

1) Ustanovenia ktoré v dodatku ¢.2 k ZoD ¢. 2003/150/4/DM neboli dotknuté ostavaju
v platnosti

2) Tento dodatok &.2 sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorych obdrZi objednévatel 2
vyhotovenia a zhotovitel 2 vyhotovenia,

Priloha: Zistovaci protokol doddvok a prac pre stavbu podia ZoD &.2003/150/4/DM
Zistovaci protokol dodavok a prac pre stavbu podla dodatku ¢.1 ku ZoD
¢.2003/150/4/DM

V Bratislave, dha: 21. 11. 2003

Zhotovitel : Objednavatel :

r.0, Bratislave
psé 821 09

ARDOS AZ, spol §
Mlynské Nivy 35,
{GO: 313 84 081 ®

- QU313 84 08U 801

Ing. Jozef Turza Ing.Juraj Baranik,
konatel veduci sluzobneého dradu

IngAnton
konatel

ARDOS AZ, spol, s, .r.0. / Ministerstvo zdravotnictva SR- CCTV




